
Forslag til generalforsamling: Renovering af veje på 
Horsevænget og Hyrdevænget 

Forslagets ordlyd 
Bestyrelsen foreslår, at der gives opbakning til at igangsætte det indledende arbejde og 
indhente endelige tilbud med henblik på en komplet asfaltering af vejene på Horsevænget 
og Hyrdevænget i foråret 2029. 

Samtidig foreslås det, at vi i en overgangsperiode på de næste 3 år minimerer det løbende 
vedligehold af vejene til det strengt nødvendige (sikring mod akutte huller og større skader), 
så vi kan opbygge en solid økonomisk buffer til opgaven. 

Baggrund og udfordring 
Vejene på Horsevænget og Hyrdevænget viser nu i en grad tegn på slitage, at det kan 
betale sig at tænke langsigtet. Vi har aktuelt fået et tilbud på lapning og udbedring af revner 
på knap 200.000 kr. 

Bestyrelsen vurderer, at vi er nået til et punkt, hvor det er bedre økonomisk og teknisk at 
spare på de løbende lappeløsninger og i stedet fokusere kræfterne og midlerne på at få lagt 
et helt nyt slidlag på vejene. 

Markedssituation og besparelsesmuligheder 
Vi har indhentet indledende overslag fra entreprenører, hvor NCC har givet et tilbud på 
2.500.000 kr. og LT Asfalt på 3.200.000 kr. For at have et realistisk budget at arbejde ud fra, 
regner vi pt. med et skøn på 2.800.000 kr. for den samlede vejudskiftning. 

For at optimere prisen yderligere er vi i dialog med kommunen. Håbet er, at vi kan læne os 
op af deres udbudsaftale og dermed opnå en mere fordelagtig pris. 

Finansiering og tidsplan (Frem mod 2029) 

●​ Nuværende opsparing: Kontoen for veje/vedligehold har dags dato en status på ca. 
2.400.000 kr. 

●​ Kontingentindbetalinger: Over de næste 3 år (svarende til 3 
kontingentindbetalinger) tilføres midler – afhængigt af udfaldet af foreningens øvrige 
forslag – ca. 205.000 til 255.000 kr. årligt. 

●​ Minimeret vedligehold: Ved at skære ned på det løbende vejarbejde sættes et loft 
på et samlet vedligeholdelsesforbrug på op til 100.000 kr. over de tre år. 

●​ Forventet resultat: Med disse forudsætninger vil foreningen stå med en beregnet 
egenkapital/buffer på ca. +115.000 kr. efter tre år, når vejene igangsættes, så vi 
undgår at stå med en tom kasse på bagkant. 

Den videre proces 



●​ 2026–2027: Vi fortsætter dialogen med kommunen, strammer op for det løbende 
vedligehold for at spare op, og arbejder videre med de konkrete tilbud. 

●​ Forhåbentlig i 2027 (eller når alt materiale er klar): Det endelige projekt og den 
endelige leverandøraftale vil blive forelagt generalforsamlingen til endelig 
godkendelse og afstemning, før spaden sættes i jorden. 

●​ Foråret 2029: Det forventede tidspunkt for selve igangsættelsen af asfaltarbejdet på 
vejene. 

Bestyrelsens indstilling 
Bestyrelsen indstiller forslaget til vedtagelse for at sikre opbakning til at målrette foreningens 
økonomi mod en holdbar fremtidssikring af vores veje frem for at "lappe på tingenes tilstand" 
år efter år. 
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